

Etapas

1. TERRAPLANAGEM /ACERVO DO TERRENO
15 DIAS

2. BASE DE CONCRETO
10 DIAS

4. MONTAGEM E LEVANTAMENTO
10 DIAS

3. ENCOMENDA DA MADEIRA
20 DIAS

5. TELHADO/PORTAS E JANELAS
10 DIAS

6. ELÉTRICA/FORRO E PINTURA
10 DIAS

TOTAL: 75 DIAS

Itens



FORRO



1 QUARTOS



PINTURA



PORTAS E JANELAS DE MADEIRA



Serviços adicionais



EQUIPE DE PEDREIRO



MURO



CALÇADA



Direcionamentos



Documentos Necessários

Comprovante de Residência Atualizada

Documentação do Terreno

RG e CPF



Formas de Pagamento

50% INICIAL - Encomenda das Madeiras

50% MONTAGEM - Chegada dos Materiais



CONTRATANTE

