

Etapas

1. TERRAPLANAGEM /ACERVO DO TERRENO
30 DIAS

2. BASE DE CONCRETO
20 DIAS

4. MONTAGEM E LEVANTAMENTO
20 DIAS

3. ENCOMENDA DA MADEIRA
40 DIAS

5. TELHADO/PORTAS E JANELAS
15 DIAS

6. ELÉTRICA/FORRO E PINTURA
15 DIAS

TOTAL: 140 DIAS

Itens


BANHEIRO
E VITRO


COZINHA
AMERICANA


FORRO


1/2 QUARTOS


PINTURA


ELÉTRICA E
HIDRÁULICA


CAIXA
D'ÁGUA


PORTAS E
JANELAS DE
MADEIRA

Serviços adicionais


CARGA
SUSPENSAS


MOTOSSERRA


TRATOR PARA
TERRAPLANAGEM


POÇO
FOSSA

Direcionamentos

Documentos Necessários

Comprovante de Residência Atualizada

Documentação do Terreno

RG e CPF

Formas de Pagamento

50% INICIAL - Encomenda das Madeiras

50% MONTAGEM - Chegada dos Materiais



CONTRATANTE

